

projo GmbH
pro2
Blumenstraße 11A
10119 Berlin

Kontakt	SM: Simon Messina
Telefon	017660184162
E-Mail	sm@plain.de

Datum	05.05.2026
Abschlags-Nr.	RE-2026-0010

Ihre Zeichen: 12345

Projekt: P-26-003 – Sukhumvit

Auftrag: P-26-003 – Sukhumvit

Abschlagsrechnung

Honorar erbracht (lt. Leistungsstandsmeldung)	-963,70 €
Nebenkosten erbracht	-48,18 €
erbrachte Leistung	-1.011,88 €
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer	-192,26 €
Abschlagsrechnungsbetrag	-1.204,14 €

Bitte überweisen Sie **-1.204,14 €** unter Angabe der Rechnungsnummer **RE-2026-0010** auf folgendes Konto:
IBAN: **DE8820084530652544655**

Zahlungsübersicht

Projekt: P-26-003 – Sukhumvit · Stand: 05.05.2026

Abschlags-Nr.	Datum	Netto	MwSt.	Brutto
RE-2026-0009	05.05.2026	1.011,88 €	192,26 €	1.204,14 €
RE-2026-0010 ♦	05.05.2026	-1.011,88 €	-192,26 €	-1.204,14 €
Summe		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Leistungsstandsübersicht / Honorarberechnung

P-26-003 – Sukhumvit · P-26-003 – Sukhumvit · Stand: 05.05.2026

Leistungsphase	Auftragswert	Abgerechnet bis dato	Diese Rechnung	% erbracht
2 Nachweis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 %
1 Leistungsstand	7.933,74 €	240,42 €	0,00 €	3 %
3 Leistungsstand 2	11.152,01 €	265,52 €	0,00 €	2 %
LPH 1 Grundlagenermittlung	240,42 €	240,42 €	0,00 €	100 %
LPH 2 Vorplanung	841,46 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 3 Entwurfsplanung	1.803,12 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 4 Genehmigungsplanung	360,62 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 5 Ausführungsplanung	3.005,21 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe	1.202,08 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe	480,83 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 1 Grundlagenermittlung	265,52 €	265,52 €	0,00 €	100 %
LPH 2 Vorplanung	398,29 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 3 Entwurfsplanung	398,29 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 4 Genehmigungsplanung	398,29 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 5 Ausführungsplanung	3.319,05 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe	1.327,62 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe	531,05 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation	4.248,38 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 9 Objektbetreuung	265,52 €	0,00 €	0,00 €	0 %

Leistungsphase	Auftragswert	Abgerechnet bis dato	Diese Rechnung	% erbracht
Summe	38.171,50 €	1.011,88 €	0,00 €	