

**projo GmbH**  
pro2  
Blumenstraße 11A  
10119 Berlin

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Kontakt | SM: Simon Messina |
| Telefon | 017660184162      |
| E-Mail  | sm@plain.de       |

---

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Datum         | 05.05.2026          |
| Abschlags-Nr. | <b>RE-2026-0009</b> |

Ihre Zeichen: 12345

Projekt: P-26-003 – Sukhumvit

Auftrag: P-26-003 – Sukhumvit

## Abschlagsrechnung

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Honorar erbracht (lt. Leistungsstandsmeldung) | 963,70 €          |
| Nebenkosten erbracht                          | 48,18 €           |
| <hr/>                                         |                   |
| erbrachte Leistung                            | 1.011,88 €        |
| <hr/>                                         |                   |
| zzgl. 19 % Mehrwertsteuer                     | 192,26 €          |
| <hr/>                                         |                   |
| <b>Abschlagsrechnungsbetrag</b>               | <b>1.204,14 €</b> |

Bitte überweisen Sie **1.204,14 €** unter Angabe der Rechnungsnummer **RE-2026-0009** auf folgendes Konto:  
IBAN: **DE8820084530652544655**

## Zahlungsübersicht

Projekt: P-26-003 – Sukhumvit · Stand: 05.05.2026

| Abschlags-Nr.  | Datum      | Netto      | MwSt.    | Brutto     |
|----------------|------------|------------|----------|------------|
| RE-2026-0009 ♦ | 05.05.2026 | 1.011,88 € | 192,26 € | 1.204,14 € |
| Summe          |            | 1.011,88 € | 192,26 € | 1.204,14 € |

## Leistungsstandsübersicht / Honorarberechnung

P-26-003 – Sukhumvit · P-26-003 – Sukhumvit · Stand: 05.05.2026

| Leistungsphase                                                       | Auftragswert | Abgerechnet bis dato | Diese Rechnung | % erbracht |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|------------|
| <b>2</b><br>Nachweis                                                 | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>1</b><br>Leistungsstand                                           | 7.933,74 €   | 0,00 €               | 240,42 €       | 0 %        |
| <b>3</b><br>Leistungsstand 2                                         | 11.152,01 €  | 0,00 €               | 265,52 €       | 0 %        |
| <b>LPH 1</b><br>Grundlagenermittlung                                 | 240,42 €     | 0,00 €               | 240,42 €       | 0 %        |
| <b>LPH 2</b><br>Vorplanung                                           | 841,46 €     | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 3</b><br>Entwurfsplanung                                      | 1.803,12 €   | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 4</b><br>Genehmigungsplanung                                  | 360,62 €     | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 5</b><br>Ausführungsplanung                                   | 3.005,21 €   | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 6</b><br>Vorbereitung der Vergabe                             | 1.202,08 €   | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 7</b><br>Mitwirkung bei der Vergabe                           | 480,83 €     | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 1</b><br>Grundlagenermittlung                                 | 265,52 €     | 0,00 €               | 265,52 €       | 0 %        |
| <b>LPH 2</b><br>Vorplanung                                           | 398,29 €     | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 3</b><br>Entwurfsplanung                                      | 398,29 €     | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 4</b><br>Genehmigungsplanung                                  | 398,29 €     | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 5</b><br>Ausführungsplanung                                   | 3.319,05 €   | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 6</b><br>Vorbereitung der Vergabe                             | 1.327,62 €   | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 7</b><br>Mitwirkung bei der Vergabe                           | 531,05 €     | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 8</b><br>Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation | 4.248,38 €   | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |
| <b>LPH 9</b><br>Objektbetreuung                                      | 265,52 €     | 0,00 €               | 0,00 €         | 0 %        |

| Leistungsphase | Auftragswert       | Abgerechnet bis<br>dato | Diese<br>Rechnung | %<br>erbracht |
|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Summe</b>   | <b>38.171,50 €</b> | <b>0,00 €</b>           | <b>1.011,88 €</b> |               |