

PROJEKT PRO GmbH
Georg-Wiesböck-Ring 9
83115 Neubeuern

Kontakt	SM: Simon Messina
Telefon	017660184162
E-Mail	sm@plain.de

Datum	07.05.2026
Rechnungs-Nr.	RE-2026-0011

Projekt: P-26-002 – Abtei Auftrag: P-26-002 – Abtei

Schlussrechnung

Honorar erbracht (lt. Leistungsstandsmeldung)	89.623,57 €
Nebenkosten erbracht	8.962,35 €
erbrachte Leistung	98.585,92 €
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer	18.731,32 €
Schlussrechnungsbetrag	117.317,24 €
abzgl. Abschlagszahlungen (gemäß Zahlungsübersicht)	– 22.592,60 €
Zahlbetrag	94.724,64 €

Bitte überweisen Sie **94.724,64 €** unter Angabe der Rechnungsnummer **RE-2026-0011** auf folgendes Konto:
IBAN: **DE8820084530652544655** · BIC: **BICBICBIC**

Zahlungsübersicht

Projekt: P-26-002 – Abtei · Stand: 07.05.2026

Abschlags-Nr.	Datum	Netto	MwSt.	Brutto
RE-2026-0010	07.05.2026	22.592,60 €	0,00 €	22.592,60 €
Summe		22.592,60 €	0,00 €	22.592,60 €

Leistungsstandsübersicht / Honorarberechnung

P-26-002 – Abtei · P-26-002 – Abtei · Stand: 07.05.2026

Leistungsphase	Auftragswert	Abgerechnet bis dato	Diese Rechnung	% erbracht
1 Gebäude	410.774,65 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 1 Grundlagenermittlung	8.215,49 €	0,00 €	8.215,49 €	0 %
LPH 2 Vorplanung	28.754,23 €	0,00 €	28.754,23 €	0 %
LPH 3 Entwurfsplanung	61.616,20 €	0,00 €	61.616,20 €	0 %
LPH 4 Genehmigungsplanung	12.323,24 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 5 Ausführungsplanung	102.693,66 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe	41.077,47 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe	16.430,99 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation	131.447,89 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 9 Objektbetreuung	8.215,49 €	0,00 €	0,00 €	0 %
Summe	821.549,30 €	0,00 €	98.585,92 €	