

PROJEKT PRO GmbH
Georg-Wiesböck-Ring 9
83115 Neubeuern

Kontakt	SM: Simon Messina
Telefon	017660184162
E-Mail	sm@plain.de

Datum	07.05.2026
Abschlags-Nr.	RE-2026-0010

Projekt: P-26-002 – Abtei Auftrag: P-26-002 – Abtei

Abschlagsrechnung

Honorar erbracht (lt. Leistungsstandsmeldung)	20.538,73 €
Nebenkosten erbracht	2.053,87 €
erbrachte Leistung	22.592,60 €
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer	0,00 €
Abschlagsrechnungsbetrag	22.592,60 €

Bitte überweisen Sie **22.592,60 €** unter Angabe der Rechnungsnummer **RE-2026-0010** auf folgendes Konto:
IBAN: **DE8820084530652544655** · BIC: **BICBICBIC**

Zahlungsübersicht

Projekt: P-26-002 – Abtei · Stand: 07.05.2026

Abschlags-Nr.	Datum	Netto	MwSt.	Brutto
RE-2026-0010 ♦	07.05.2026	22.592,60 €	0,00 €	22.592,60 €
Summe		22.592,60 €	0,00 €	22.592,60 €

Leistungsstandsübersicht / Honorarberechnung

P-26-002 – Abtei · P-26-002 – Abtei · Stand: 07.05.2026

Leistungsphase	Auftragswert	Abgerechnet bis dato	Diese Rechnung	% erbracht
1 Gebäude	410.774,65 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 1 Grundlagenermittlung	8.215,49 €	0,00 €	8.215,49 €	0 %
LPH 2 Vorplanung	28.754,23 €	0,00 €	14.377,11 €	0 %
LPH 3 Entwurfsplanung	61.616,20 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 4 Genehmigungsplanung	12.323,24 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 5 Ausführungsplanung	102.693,66 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe	41.077,47 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe	16.430,99 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation	131.447,89 €	0,00 €	0,00 €	0 %
LPH 9 Objektbetreuung	8.215,49 €	0,00 €	0,00 €	0 %
Summe	821.549,30 €	0,00 €	22.592,60 €	